

Prilog III.

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-01/19-01/_ URBROJ: 238/11-01/1-19-__)
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU
INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO LRS
LAG-a „Zeleni bregi“**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

DJEČJE IGRALIŠTE U IGRIŠĆU – PROJEKT IZGRADNJE I OPREME ZA DJEČJE IGRALIŠTE

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

Općina Jakovlje

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Sanja Borovec, načelnica Općine Jakovlje

2.5. KONTAKT

Tel.: 01/3351 205; Fax: 01/3319 529; E-mail: opcina-jakovlje@zg.t-com.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

Tip operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

3.1.1. PODMJERA

19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

3.1.2. TIP OPERACIJE

2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Zagrebačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Jakovlje

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Igrišće

3.3. CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je unapređenje društvene infrastrukture te poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama.

Projektom će se ostvariti i slijedeći specifični ciljevi:

- Osigurati prostor za sigurnu i kvalitetnu igru djece i mladih na području Općine Jakovlje
- Poboljšati društvena infrastruktura namjenjena javnoj upotrebi i javno dostupna različitim pojedincima i interesnim skupinama
- Doprinijeti atraktivnosti mjesta
- Doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta stanovnika naselja Igrišće i Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji
- Doprinijeti zaustavljanju iseljavanja mladog stanovništva te postići oživljavanje mjesta

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

- Izgrađeno 1 dječje igralište

- Izgrađeno igralište opremljeno raznovrsnim spravama za igru: 1 klackalicom, 2 ljuljačke, 1 opružnom njihalicom, 1 toboganom, 1 vrtuljkom, 1 toboganom s kulom, te s postavljenom antistres podlogom ispod svih sprava za igru ukupne površine 38 m²
- Igralište opremljeno spravama prilagođenim za sve dobne skupine djece – za djecu predškolske dobi (od 2 – 5 godina) i za djecu školske dobi (od 5 – 12 godina)
- Uređena javna površina u naselju Igrišće u Općini Jakovlje

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA/NE

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Naveći u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Planirano trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

- priprema i prijava projekta
- imenovanje projektnog tima za provedbu projekta
- provedba postupka javne nabave za izvođača radova i nadzor
- sklapanje ugovora za radove i nadzor
- izvođenje radova izgradnje dječjeg igrališta,
- provedba nadzora nad radovima; financijski i terminski plan
- stavljanje u funkciju dječjeg igrališta

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

Izrađen glavni projekt, ishodeni su akti prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, ishodene su potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela koje su sastavni dio Glavnog projekta.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 181.780,00 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine su djeca i mladi te cjelokupno stanovništvo naselja Igrišće – ukupno 669 stanovnika.

Krajnji korisnici su djeca i mladi te cjelokupno stanovništvo Općine Jakovlje – ukupno 3.952 stanovnika.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Realizacijom projekta izgradnje dječjeg igrališta naselje Igrišće koje broji oko 214 kućanstava, dobit će potreban a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na negativne demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

	Planirani troškovi projekta (Kratki opis/naziv troška)	Prikaz dinamike financiranja projekta i planirana provedba po godinama		Planirani izvori sredstava za provedbu projekta	
		2019.	2020.	Iznos u kunama s PDV-om	Planirani izvor
A	Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova			150.330,00	APPRRR – 90% Općina Jakovlje – 10%
	Trošak građenja dječjeg igrališta			84.230,00	APPRRR – 90% Općina Jakovlje – 10%
	Trošak opremanja dječjeg igrališta			66.100,00	APPRRR – 90% Općina Jakovlje – 10%
B	Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave			15.000,00	APPRRR - 90% Općina Jakovlje- 10%
	Trošak vođenja projekta i pripreme i provedbe javne nabave			15.000,00	APPRRR – 90% Općina Jakovlje – 10%
C	Neodobreni troškovi			16.450,00	Općina Jakovlje 100%
	Trošak izrade Glavnog projekta (trošak je iznad 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova)			5.000,00	Općina Jakovlje 100%
	Trošak nadzora (trošak je iznad 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova)			2.700,00	Općina Jakovlje 100%
	Trošak konzultantskih usluga za pripremu prijave projekta (trošak je iznad 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova)			8.750,00	Općina Jakovlje 100%
	UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA (A+B)			165.330,00	
	UKUPNI IZNOS PROJEKTA (A+B+C)			181.780,00	
	IZNOS POTPORE			148.797,00	
	IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA			32.983,00	

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

Općina Jakovlje do sada je uspješno pripremala i provodila projekte sufinancirane sredstvima iz Europskih fondova i ostalih vanjskih izvora financiranja, a neki od značajnijih projekata provedenih u posljednjih pet godine su:

- Projekt adaptacije objekta primarne zdravstvene zaštite Općine Jakovlje
 - Ukupna vrijednost projekta: 676.709,01 kn
 - Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagrebačka županija i Općina Jakovlje
- Projekt sanacije klizišta
 - Ukupna vrijednost projekta: 593.084,44 kn
 - Izvor financiranja: Zagrebačka županija i Općina Jakovlje
- Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta
 - Ukupna vrijednost projekta: 2.642.371,68 kn
 - Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zagrebačka županija i Općina Jakovlje
- Projekt izgradnje nerazvrstane ceste Dvorska ulica
 - Ukupna vrijednost projekta: 624.910,85 kn
 - Izvor financiranja: Zagrebačka županija i Općina Jakovlje
- Projekt izgradnje semafora na raskrižju Stubička cesta, Jakovljanske i Topličke ulice
 - Ukupna vrijednost projekta: 316.039,88 kn
 - Izvor financiranja: Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Općina Jakovlje

Provedbu predmetnog projekta vodit će Jedinostveni upravni odjel Općine Jakovlje koji je u svom djelokrugu, između ostalog, zadužen za gospodarski i ruralni razvoj, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne projekte Općine, pripremu i provođenje razvojnih projekata za financiranje iz nacionalnih i EU fondova, strateško planiranje i drugo.

Općina Jakovlje će u sklopu provedbe projekta imenovati vlastiti projektni tim koga će činiti načelnica Općine Sanja Borovec, pročelnica Jedinostvenog upravnog odjela Općine Jakovlje Mirela Novoselec Jakševac, referent za opće i administrativne poslove Općine Jakovlje Štefica Podhraški te vanjski suradnik za upravljanje projektom.

Načelnica Sanja Borovec završila je Upravnu školu u Zagrebu te funkciju Općinske načelnice obnaša od lipnja 2017. godine. Navedena uz ostale aktivnosti obavlja poslove vezane uz apliciranje na natječaje i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova.

Mirela Novoselec Jakševac je završila Pravni fakultet u Zagrebu te obnaša dužnost pročelnice Jedinostvenog upravnog odjela Općine Jakovlje, te uz ostale aktivnosti obavlja poslove vezane uz apliciranje na natječaje i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova i programa od ožujka 2017. godine.

Štefica Podhraški je završila Tehničku školu, Odjel za građevnu industriju i građevinarstvo, smjer građevinarstvo u Bedekovčini te obnaša funkciju referenta za opće i administrativne poslove te uz ostale aktivnosti obavlja poslove vezane uz apliciranje na natječaje i provedbu projekata iz nacionalnih i EU fondova i programa, te je u Općini Jakovlje zaposlena od siječnja 1994. godine.

Za potrebe uspješne provedbe ovog projekta, Općina Jakovlje angažirat će vanjskog stručnjaka za uspješnu i učinkovitu provedbu projekta sukladno važećim zakonima i propisima. Navedeni vanjski suradnik morat će imati iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova i programa iste ili slične vrijednosti poput projekta koji je predmetom ove prijave.

Nadalje, održavanjem i upravljanjem realiziranim projektom upravljat će Općina Jakovlje, sukladno zakonskim propisima kojima se propisuje djelokrug rada JLS-a, u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, te će se sredstva potrebna za navedene radnje osigurati u Proračunu Općine Jakovlje.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

Planirani izvori prihoda/sufinanciranja i rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranog projekta osiguravaju se u Proračunu Općine Jakovlje od sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade te općih prihoda i primitaka.

Navedeni prihodi komunalne naknade te opći prihodi i primitci, raspoređuju se za rashode tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, uključiv održavanje javnih zelenih površina u šta spadaju i dječja igrališta području Općine Jakovlje.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

U održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje 5 godina od dana konačne isplate sredstava iz Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, bit će uključeni zaposlenici korisnika, Općine Jakovlje. Održavanjem i upravljanjem izgrađenim dječjim igralištem upravljat će načelnica Općine Jakovlje, Sanja Borovec, te djelatnici Jedinog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., pročelnica Jedinog upravnog odjela i Štefica Podhraški, referent za opće i administrativne poslove. Korisnik neće prenijeti upravljanje projektom drugoj pravnoj osobi.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / **NE**

Tablica izračuna neto prihoda



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Predložak za izračun neto prihoda

Naziv korisnika

Općina Jakovlje

Naziv projekta

Dječje igralište u Igrišću - projekt izgradnje i opreme
za dječje igralište

Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Prihodi od naknada i članarina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od najamnine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trošak održavanja		5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Trošak energije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trošak vanjskih usluga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Trošak plaća		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Trošak amortizacije		0	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	5.000	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178	23.178
C. Dobitigubitak (A-B)	0	-5.000	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	181.780											
E. Ulaganje u obrtna sredstva	0											
F. Ukupna kapitalna ulaganja (D + E)	181.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobitigubitak	0	-5.000	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178	-23.178
II. Trošak amortizacije	0	0	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178	18.178
III. Ukupna kapitalna ulaganja	181.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [(I) - II] - III]	-181.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
V. Ostatak vrijednosti projekta											10361,71
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV - V) x VI]	-181780,0	-4807,2	-4622,8	-4445,0	-4274,0	-5753,5	-5532,2	-5319,4	-5114,5	-4918,1	-11728,9
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]			-4807,2	-4445,0	-4274,0	-5753,5	-5532,2	-5319,4	-5114,5	-4918,1	-4728,9
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-238.296,48
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											0,00

diskontna stopa 4,00%

UPUTE:

- * zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja
- ** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarenim godišnjim kapacitetima
- *** mltla godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja
- **** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavimno od planiranog ulaganja

Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“ za vremensko razdoblje od 2014. do 2020. godine, i to Strateškim ciljem 2.: Razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganje u lokalne temeljene usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te razvoj umrežavanja, suradnje i partnerstva, Prioritetnom mjerom 2.1.: Razvoj društvene infrastrukture. Spomenuti cilj i prioritet navedeni su u poglavlju 3.1. „Vizija, ciljevi i prioriteti razvoja LAG-a Zeleni bregi“, na stranici broj 23. navedenog dokumenta.

Predloženi projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ u potpunosti je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“ za vremensko razdoblje od 2014. do 2020. godine te navedenim ciljevima i prioritetima jer se istim doprinosi razvoju društvene infrastrukture na ruralnom području namjenjene korištenju lokalnom stanovništvu te različitim interesnim skupinama. Ulaganje u društvenu infrastrukturu doprinijet će poboljšanju životnih uvjeta cjelokupnog stanovništva Općine Jakovlje, a osobito djece i mladih obitelji te stvaranju preduvjeta za oživljavanje ruralnog prostora i zaustavljanje negativnih demografskih trendova.

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Ja, Sanja Borovec, kao osoba ovlaštena za zastupanje korisnika podnositelja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 19.2., Tip operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, Općine Jakovlje, na položaju načelnice Općine Jakovlje, obvezujem se, te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu, stanovništvu naselja Igrišće i različitim interesnim skupinama. Pod interesnim skupinama krajnjim korisnicima projekta smatraju se djeca i mladi te cjelokupno stanovništvo Općine Jakovlje.

Datum:

Potpis i pečat:
