

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Jakovlje		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općine Jakovlje za razdoblje 2021. - 2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	26.07.2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	C1 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Povećati broj i konkurentnost poljoprivrednika i malih poduzetnika	Policajne ulaganja u poduzetništvo, rekonstrukcija poslovnih zgrada, opremanje poslovnih prostora	prosinac 2023.	Postotak opremljenosti poslovnih zgrada	85%	90%	86%	216.416,79 kn	n/p	U TIJEKU	Projektna dokumentacija uređenja prostora ispod zgrade Općine Jakovlje, projektna dokumentacija za parkiralište u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite, energetika obnova zgrade Općine Jakovlje, te stručni nadzor iste.
2.	C1 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Unaprijediti komunalnu infrastrukturu	Nabava komunalne opreme, uvođenje štedne rasvjete, poslovi uređenja i proširenja groblja, rekonstrukcija i asfaltiranje prometnica	svibanj 2025.	Postotak opremljenosti komunalnom opremom Postotak pokrivenosti naselja javnom rasvjetom Broj slobodnih grobnih mjesta za ukop	30% 85% 100	100% 90% 300	30% 85% 100	76.250,00 kn	n/p	U TIJEKU	Projektna dokumentacija za novo groblje u Krajevom Vrtu.
3.	C1 Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Unaprijediti institucionalni kapacitet JLS i korištenje nekretnina u vlasništvu JLS	Uređenje objekata NK Igrišće, uređenje okolisa objekata NK Igrišće	prosinac 2023.	Postotak urednosti objekta	95%	99%	95%	0,00 kn	n/p	U TIJEKU	Uređenje objekata NK Igrišće, uređenje okolisa objekata NK Igrišće realizirat će se tijekom drugog dijela 2022. godine
4.	C2 Razviti ljudski potencijal općine (stanovništva)	Unaprijediti kvalitetu sadržaja za djecu i mlade	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta, urbanističko uređenje prostora za djecu i mlade	prosinac 2024.	Postotak urbanističkog uređenja Postotak opremljenosti dječjih igrališta	85% 0%	90% 100%	85% 0%	0,00 kn	n/p	U TIJEKU	Dio aktivnosti na uređenju dječjih igrališta i prostora za mlade realizirat će se u drugom dijelu 2022. godine.
5.	C2 Razviti ljudski potencijal općine (stanovništva)	Unaprijediti uvjete školovanja	Uređenje vrtića i osnovne škole, nabava opreme u svrhu poboljšanja materijalnih i tehničkih uvjeta boravka, uređenje okolisa vrtića i OŠ	travanj 2025.	Postotak poboljšanja uvjeta razvoja kulture i obrazovanja Postotak urednosti objekata osnovne škole	95% 0%	100% 90%	97% 10%	13.750,00 kn	n/p	U TIJEKU	Kako bi osigurala financijska sredstva i veće kapacitete u predškolskom odgoju Općina Jakovlje prijavila je projekt Izgradnje dječjeg vrtića u Jakovlju na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I.1) Projekt uklanjanja postojeće građevine.
6.	C3 Unaprjeđenje kvalitete života	Poboljšati kvalitetu postojećih i razviti nove usluge unutar sustava socijalne skrbi	Provedba projekta Zabeli-Faza II, zapošljavanje žena, briga o starijima, opremanje prostora u sklopu projekta Zajednica za sve nas u svrhu edukacija za nezaposlene	prosinac 2022.	Postotak zaposlenosti žena u okviru projekta Zabeli Postotak urednosti prostora u okviru projekta Zajednica za sve nas	0% 95%	100% 100%	100% 100%	0,00 kn	DA,12/2021. 9/2021.	PROVEDENO PROVEDENO	Projekt Zabeli - iz faze II završen je u prosincu 2021. godine projektom je bilo zaposleno 10 žena koje su pružale pomoć u kući, potporu i podršku za preko 60 krajnjih korisnika, osoba starije životne dobi s podnašaja Općine Jakovlje. Kako bi osigurala kontinuitet u skrbi o starijima i nemoćnima Općina se prijavila na novi Javni poziv Zabeli- program zapošljavanja - faza III te se početkom jeseni očekuje ponovno zapošljavanje u okviru projekta Zabeli te nastavak skrbi o starijima i nemoćnima. Projektom zajednica za sve nas provedbena je adaptacija dva prostora u zgradi primarne zdravstvene zaštite - prostori su adaptirani krajem rujna 2021. godine u adaptiranim prostorima održavaju se predvježbene radionice u okviru projekta Zajednica za sve nas sportaše, likovne, plesne, informatičke i multimedijске radionice, educirat će se nezaposlene osobe u automobilu te za gerontodomaćinstvu i njegovatelju(icu) projekt je u provedbi do 16.02.2023.

Datum:	26.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Miroslav Novoselac Jakšević dipl.inj., pročelnica JUO Jakovlje
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	